



14ª Reunião de Análise da Estratégia

- 22.8.2019 -

Assessoria de Planejamento e Gestão
Diretoria Geral / ASPLAN-DG



Pauta

1. Analisar as pendências última RAE;
2. Analisar projetos/iniciativas para o Programa de Gestão 2019-2021;
3. Apresentar/aprovar a Revisão do Planejamento Estratégico;
4. Apresentar monitoramento dos projetos estratégicos;
5. Apresentar monitoramento das metas nacionais 2019;
6. Alterações no Plano de Contratações 2019;
7. Informes gerais sobre as auditorias do SGQ.



1. PENDÊNCIAS ÚLTIMA RAE



PENDÊNCIA 1

Ind. 3.2 Acessibilidade às pessoas com deficiência nos locais de votação

COSEL

A STI, juntamente com a Comissão de Mapeamento do Processo de Vistoria aos Locais de Votação, deve iniciar em Miracema, como Projeto Piloto, as pré-vistorias nos locais de votação. Após definirem a forma e o padrão de como fazer, deve ser replicada aos chefes de cartório para ser feito em todo o estado. Deverá também atentar para os requisitos definidos pela CPAI - Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (SEI [0012271-62.2017.6.27.8060](#) e [0024301-32.2017.6.27.8060](#)).

Decisão RAE:



PENDÊNCIA 2

Governança Pública

ASPLAN-DG
ASPEQ

Permanece o indicador iGovPub.
Como nesta reunião foi aprovado a revisão dos indicadores, deve-se, para a próxima reunião, apresentar a matriz dos novos indicadores e fazer a revisão dos que ficaram no PETRE.

Decisão RAE:



PENDÊNCIA 3

Plano de Continuidade de negócio

ASPLAN-DG
ASPEQ

ASPLAN-DG e ASPEQ pediram mais prazo para realizar essa atividade.
Prazo concedido.



2. Programa de Gestão 2019-2021

Anexo II da ATA



3. Revisão do Planejamento Estratégico

Análise SWOT Atualizada

(Conforme Decisão COGETIC na ACAD de 5/12/2018 –
SEI n. 0022678-79.2018.6.27.8000)

Revisão dos Indicadores

Anexo III da Ata

4. MONITORAMENTO PROJETOS ESTRATÉGICOS

Escritório
Corporativo de
Projetos - ECP





Programa de Gestão Participativo

Biênio 2017-2019



Programa de Gestão

Atualizado em 20.8.2019



Tribunal Regional Eleitoral
do Tocantins


Programa de Gestão – 2017/2019

% Execução dos Projetos

Total: 24 Projetos



EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO 2017-2019



SOMENTE 2 PROJETOS NÃO FORAM FINALIZADOS:

Aprimorar a gestão de assistência à saúde do TRE-TO
Executado: 90,2%

Aprimorar o processo operacional da eleição (Gestão de recursos utilizados nas eleições)
Executado: 41,1%

Programa de Gestão – 2017/2019

% Execução dos Projetos

Total: 24 Projetos




TERMOS DE ENCERRAMENTO DE PROJETO PARA APROVAÇÃO

- Fomentar a acessibilidade dos locais de votação (evento 1141238) - CANCELADO
- Implantar a gestão do perfil profissional (evento 1118291) - CONCLUÍDO
- Implementar os módulos administrativos no SEI: Diárias e Passagens, terceirizados, métricas PLS e Portal da Licitação. (evento 1118460) – módulos Diárias e Passagens foi cancelado

Programa de Gestão – 2017/2019

% Execução do Programa de Gestão

Histórico EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO





5. Metas do Poder Judiciário

Acompanhamento



Metas 2019

Resultados sistema CNJ

Responsáveis: CRE (1º Grau) e SJI (2º Grau)

Meta 1 – Julgar mais processos que os distribuídos

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.

TRE-TO 64,38%

1º Grau – 64,56% e 2º Grau 62,94%

**META NÃO
CUMPRIDA**

Meta 2 – Julgar processos mais antigos

Identificar e julgar até 31/12/2019, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017

TRE-TO 54,32%

1º Grau – 55,47% e 2º Grau 48,94%

**META NÃO
CUMPRIDA**



Metas 2019

Resultados sistema CNJ

Responsáveis: CRE (1º Grau) e SJI (2º Grau)

Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais

Identificar e julgar até 31/12/2019, 90% dos processos referentes às eleições de 2016 e 75% dos processos de candidatos eleitos nas Eleições 2018, distribuídos até 31/12/2018, que possam importar na perda de mandato eletivo

TRE-TO

1º Grau – ---- e 2º Grau ----



Metas Específicas 2019 - JE

Meta 1 JE – Implantar o Processo Judicial Eletrônico (PJE)

Implantar o processo judicial eletrônico (PJE) em unidades do 1º grau de jurisdição da Justiça Eleitoral.

P1 - O cronograma estabelecido pelo TSE para a implantação do PJe em unidades do 1º Grau até 31/12/2019 está em execução conforme planejado para este regional? **SIM**

Resultado: 100%



Metas Específicas 2019 - JE

Meta 2 JE – Ações para educação eleitoral

Promover ações voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre funcionamento do processo eleitoral.

Resultado: 65%

P2.1 - O Tribunal possui Plano Específico que vise à promoção de ações relacionadas à meta?	1
P2.2 - O Tribunal executou 70% das ações planejadas para 2019, a que se refere a pergunta P1?	0
P2.3 - O Tribunal promoveu ações de aproximação com a sociedade nas redes sociais?	1
P2.4 - O Plano Específico, a que se refere a pergunta P1, contempla ações de esclarecimento sobre a segurança do voto eletrônico e do processo eleitoral?	1
P2.5 - O Plano Específico, a que se refere a pergunta P1, contempla ações para esclarecer o eleitor sobre o efeito do voto nulo, branco e abstenção na eleição?	1



6. Alterações no Plano de Contratações 2019

COMAP



INCLUSÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES 2019

	SEI	Objeto	Valor Estimado
1	0009421- 50.2019.6.27.8000	Registro de preços para aquisição de veículos visando o reaparelhamento da frota deste Regional.	2.260.000,00
2	0009029- 13.2019.6.27.8000	Contratação de serviço emissão de Certificados Digital com ou sem aquisição de token, para os Magistrados, Servidores e Colaboradores desta Especializada.	74.000,00
3	0008507- 83.2019.6.27.8000	Contratação Médico - Ortopedista, para prestação de serviço de avaliação pericial, por meio de Junta Médica Oficial ou Perícia Médica (individual).	7.200,00
4	0008444- 58.2019.6.27.8000	Aquisição de câmeras de segurança para o prédio sede do TRE-TO	38.000,00
5	0007944- 89.2019.6.27.8000	Contratação empresa especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva avulsa nos sistemas nobreaks marca PHD Online.	15.000,00
6	0007144- 61.2019.6.27.8000	Registro de Preços para a contratação de serviços de reparo de reparo de equipamento Tape Library (Robô de backup).	17.000,00



EXCLUSÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES 2019

Item	Unidade Demandante	Objeto	Valor Estimado
1	COEDE	Aquisição de material expediente personalizado	25.000,00
2	ASCOM	Impressão do informativo Voto & Cidadania	9.600,00
3	COSEL	TAGS RFID	100.000,00
4	COSEL	Carregador para bateria de Empilhadeira	20.000,00
5	CSI	All In One - Toten Ouvidoria e Qualidade	175.000,00



7. Informes Gerais sobre SGQ

ASPEQ



Lembre-se, hoje é o amanhã
sobre o qual você se
preocupou ontem.

Dale Carnegie