
 

 

ANEXO II

PGP – PLANO
GERAL DO
PROJETO

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da Linguagem Simples na Justiça
Eleitoral do Tocantins  

Gerente do Projeto: Clairton Thomazi (Laboratório de Inovação do TRE-TO)

Idealizador ou unidade solicitante: Diretoria Geral

Cliente do projeto: População que busca os serviços da Justiça Eleitoral do Tocantins

Há dotação orçamentária para este ano? Não Valor: R$

Objetivo estratégico a ser impactado: (ver versão
atualizada do PETRE 2021-2026)

Aprimorar mecanismos de 
atendimento ao cidadão

Aprimorar mecanismos de 
transparência pública

Fomentar a educação política da 
sociedade
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável impactados:

ODS Agenda 2030

Objetivo 4. Assegurar a educação
inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para
todas e todos (4.7)
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles (10.2)
Objetivo 16. Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para
todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os
níveis (16.3, 16.6 e 16.10)

Foi incluído na proposta orçamentária do próximo ano?
Não                 Valor Solicitado: R$

Custo estimado do Projeto R$ 10.000,00

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1. A Justiça Eleitoral tem como missão de garantir a legitimidade do processo
eleitoral para fortalecer a democracia, bem assim, garantir a transparência, eficácia, eficiência e
efetividade do processo eleitoral.

2.2. Para alcançar esse objetivo, é fundamental que a população compreenda as
informações e orientações fornecidas pela Justiça Eleitoral. Entretanto, na maioria das vezes,
as informações disponibilizadas são complexas e difíceis de serem acessadas, o que pode
gerar dúvidas e inseguranças no cidadão.

2.3. A par disso, a implantação da Linguagem Simples na Justiça Eleitoral do Tocantins
tem como objetivo tornar a comunicação mais acessível e compreensível para o cidadão, o que,
certamente, viabiliza o fortalecimento da democracia e o aumento da confiança do cidadão no
processo eleitoral.

3. OBJETIVO DO PROJETO

3.1. Implantar a Linguagem Simples na comunicação da Justiça Eleitoral do Tocantins,
incluindo informações em seu site, materiais impressos, orientações e instruções fornecidas aos
cidadãos

3.2. Promover a capacitação dos servidores da Justiça Eleitoral do Tocantins para o
uso da Linguagem Simples em sua comunicação.

3.3. Desenvolver o guia de estilo para a Linguagem Simples.

3.4. Avaliar os resultados da implantação da Linguagem Simples na Justiça Eleitoral do
Tocantins, por meio de indicadores de compreensão e resposta da população.

4. PRINCIPAIS ENTREGAS

4.1. Modelos para Informes e documentos redigidos utilizando as técnicas de
linguagem simples;

4.2. Servidores que produzem documentos capacitados em linguagem simples;

4.3. Guia de estilo de linguagem simples do TRE-TO publicado.

5. CRONOGRAMA DETALHADO
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Fase / Etapa Entregas
Cronograma

Responsável
(equipe)

Custo
Estimado

Início Término

Fase 1: Aprovação do
projeto        02/05/202331/05/2023  

Elaboração do projeto
1.1 Projeto

 
02/05/202308/05/2023LAB-IN-TRE-

TO R$

Aprovação e cadastro
do projeto na
plataforma
RENOVAJUD

1.2 Projeto cadastrado
no RENOVAJUD 09/05/202331/05/2023DG - LAB-IN-

TRE-TO R$

Criar célula de
linguagem simples1

1.3 Portaria de Célula
Publicada

 

09/05/202331/05/2023LAB-IN-TRE-
TO  

Fase 2: 

Catalogar
documentos

    

 
01/06/202331/07/2023

Célula de
linguagem
simples

R$

Catalogar principais
documentos
produzidos pelo TRE

2.1: Catálogo de Tipo
de Documentos

 

01/06/202330/06/2023
Célula de
linguagem
simples

R$

Priorizar documentos
a serem convertidos
em linguagem
simples

2.2: Lista de
Documentos 01/07/202331/07/2023

Célula de
linguagem
simples

R$

Fase 3: Capacitar
servidores que
produzem conteúdo
para a sociedade

  

 
01/06/202331/08/2023

COEDE -
LAB-IN-TRE-
TO

R$

Identificar
capacitações em
linguagem simples

3.1: Lista com
capacitações sobre
linguagem simples

01/06/202330/06/2023COEDE R$

Contratar
capacitações

3.2: Capacitação
contratada 01/06/202330/06/2023COEDE R$

10.000,00
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Capacitar a célula e
unidade piloto

3.3: Servidores,
Colaboradores, Juízes
e Membros do piloto e
célula capacitados

01/06/202331/08/2023COEDE R$ 

Fase 4: Implantar o
modelo de linguagem
simples

 

 
01/08/202330/10/2023

Célula de
linguagem
simples

R$

Estruturar guia de
linguagem simples

4.1: estrutura, texto e
modelo do Guia de
Linguagem Simples

01/08/202331/08/2023
Célula de
linguagem
simples

R$

Diagramar e publicar
guia de estilo de
linguagem simples

4.2: Guia de
Linguagem simples do
TRE-TO publicado

 

01/09/202330/09/2023
Célula de
linguagem
simples

 

Adequar documentos
selecionados na
entrega 2.2 para
linguagem simples

4.3: Modelos de
documentos com
linguagem simples

 

01/08/202330/10/2023
Célula de
linguagem
simples

 

Fase 5: Avaliar
eficácia das ações  01/11/202319/12/2023  

 
5.1: Pesquisa de
satisfação junto a
sociedade

01/11/202319/12/2023

LAB-IN-TRE-
TO - ORE e
Gestor do
portal TRE-
TO

 

Fase / Etapa Entregas
Cronograma

Responsável
(equipe)

Custo
Estimado

Início Término

6. RISCOS DO PROJETO

Risco

 

 

Resposta Ações/Medidas a adotar Probabilidade
de ocorrência Impacto que causará
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Dificuldade
em capacitar
os envolvidos Evitar

Envolvimento da COEDE
no momento da
aprovação do projeto Médio

 

Alto

Risco

 

 

Resposta Ações/Medidas a adotar Probabilidade
de ocorrência Impacto que causará

7. CONTROLE DE VERSÕES

Versão Data Responsável Alterações

1ª 04/05/2023 LAB-IN-TRE-TO  

2º    

 

 

 

Gerente do Projeto

CLAIRTON THOMAZI
Técnico Judiciário

Documento assinado eletronicamente em 05/05/2023, às 11:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

ALYSSON MARTINS BRUNO
Analista Judiciário

Documento assinado eletronicamente em 05/05/2023, às 11:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 000012301964650 e o código CRC EFABD40A.

0026334-68.2023.6.27.8000 000012301964650v22
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